

График проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность систем теплоснабжения на 2024г.
Жилых домов, находящихся в управлении ООО "Компания "Управа"

Утверждаю:

Исполнительный директор ООО "Компания "Управа" _____ Е.В. Семенов

№ п/п	Участок ТМ	ТМ	ТК	Адрес		Дата выхода в		Дата опрессовки
				Объект		начало	окончание	
1	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	824	С.Лазо ул.	27/3	17.06.2024	08.07.2024	27.06.2024
2	от ТК-8В-11 до ТК-8В-18	8В	18	Клюева ул.	2	22.07.2024	12.08.2024	30.07.2024
3	от ТК-8В-11 до ТК-8В-18	8В	18	Клюева ул.	4	22.07.2024	12.08.2024	30.07.2024
4	от КСЗ-818 до ПНС-10	8А	4	Мичурина ул.	79	15.07.2024	05.08.2024	23.07.2024
5	от ТРУ ПРК до ПНС-10	8	809	Иртышская ул.	23	01.07.2024	22.07.2024	17.07.2024
6	от ТРУ ПРК до ПНС-10	8	809	Айвазовского ул.	31	01.07.2024	22.07.2024	08.07.2024
7	от ТРУ ПРК до ПНС-10	8	809.1	Циалковского ул.	24	01.07.2024	22.07.2024	09.07.2024
8	от ТРУ ПРК до ПНС-10	8	809	Междугородняя ул.	22	01.07.2024	22.07.2024	10.07.2024
9	от КСЗ-8 до КСЗ-9	7	239	Паровозный пер.	13	20.05.2024	10.06.2024	05.06.2024
10	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	838.1	Карский пер.	13	17.06.2024	08.07.2024	20.06.2024
11	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	834	Карский пер.	31	17.06.2024	08.07.2024	19.06.2024
12	от ТРУ ПРК до ППС-10	8	809	Щетинкина ул.	35	01.07.2024	22.07.2024	03.07.2024
13	от ТРУ ПРК до ППС-10	8	809	Репина ул.	12	01.07.2024	22.07.2024	04.07.2024
14	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	822.1	С.Лазо ул.	16/1	17.06.2024	08.07.2024	25.06.2024
15	от ТРУ ПРК до ППС-10	8	801	Угрюмова ул.	1/1	01.07.2024	22.07.2024	09.07.2024
16	от ТРУ ПРК до ППС-10	8	801	Угрюмова ул.	1/2	01.07.2024	22.07.2024	09.07.2024
17	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	823/5.2	Иркутский тракт ул.	100	17.06.2024	08.07.2024	28.06.2024
18	от ТРУ ПРК до ППС-10	8	809	Междугородняя ул.	24	01.07.2024	22.07.2024	09.07.2024
19	от КСЗ-16 до ТК7А-26	7А	26	Иркутский тракт ул.	33	27.05.2024	17.06.2024	04.06.2024
20	от КСЗ-16 до КЗС-17	8	842	Рабочая 3-я ул.	9	27.05.2024	17.06.2024	04.06.2024
21	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	822	С.Лазо ул.	24/2	17.06.2024	08.07.2024	25.06.2024
22	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	822	С.Лазо ул.	28	17.06.2024	08.07.2024	26.06.2024
23	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	823/5.2	Иркутский тракт ул.	110	17.06.2024	08.07.2024	26.06.2024
24	от ТРУ ПРК до ППС-10	8	809	Междугородняя ул.	20	01.07.2024	22.07.2024	09.07.2024
25	от КСЗ-16 до ТК7А-26	7а	26	Иркутский тракт ул.	37	27.05.2024	17.06.2024	06.06.2024
26	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	835	Новосибирская ул.	37	17.06.2024	08.07.2024	25.06.2024
27	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	822	С.Лазо ул.	30	17.06.2024	08.07.2024	26.06.2024
28	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	822	Беринга ул.	13/1	17.06.2024	08.07.2024	20.06.2024
29	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	822	Беринга ул.	13/3	17.06.2024	08.07.2024	20.06.2024
30	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	823/5.2	Иркутский тракт ул.	116	17.06.2024	08.07.2024	25.06.2024
31	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	823/5.1	Беринга ул.	6	17.06.2024	08.07.2024	27.06.2024
32	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	838	Мичурина ул.	39	17.06.2024	08.07.2024	03.07.2024
33	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	835	Суворова ул.	14	17.06.2024	08.07.2024	27.06.2024
34	от КСЗ-16 до КЗС-17	8	839/Б	Рабочая ул.	45	27.05.2024	17.06.2024	05.06.2024
35	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	У-830	С.Лазо ул.	4	17.06.2024	08.07.2024	25.06.2024
36	от КСЗ-16 до КЗС-17	8	843	Водопроводная ул.	11	27.05.2024	17.06.2024	05.06.2024
37	от КСЗ-16 до ТК7А-26	7А	26	Иркутский тракт ул.	53	27.05.2024	17.06.2024	05.06.2024
38	от КСЗ-16 до ТК7А-26	7А	24	Мичурина ул.	6А	27.05.2024	17.06.2024	06.06.2024
39	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	822	С.Лазо ул.	20	17.06.2024	08.07.2024	25.06.2024
40	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	835	И.Черных ул.	28	17.06.2024	08.07.2024	26.06.2024
41	от КСЗ-16 до ТК7А-26	7А	26	Иркутский тракт ул.	27/1	27.05.2024	17.06.2024	04.06.2024
42	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	У-831	И.Черных	81	17.06.2024	08.07.2024	19.06.2024
43	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	822	С.Лазо ул.	32	17.06.2024	08.07.2024	20.06.2024
44	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	У-827	И.Черных ул.	103	17.06.2024	08.07.2024	25.06.2024
45	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	У-830	С.Лазо пер.	10/1	17.06.2024	08.07.2024	26.06.2024
46	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	У-830	С.Лазо пер.	10/2	17.06.2024	08.07.2024	27.06.2024
47	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	У-830	И.Черных ул.	36	17.06.2024	08.07.2024	20.06.2024
48	от КСЗ-16 до ТК7А-17	8	843	Водопроводная ул.	15	27.05.2024	17.06.2024	04.06.2024
49	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	У-832	Иркутский тракт ул.	92	17.06.2024	08.07.2024	29.06.2024
50	от КСЗ-16 до ТК7А-26	7А	26	Иркутский тракт ул.	27/2	27.05.2024	17.06.2024	05.06.2024
51	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	838	Мичурина ул.	41	17.06.2024	08.07.2024	20.06.2024
52	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	838	Мичурина ул.	43	17.06.2024	08.07.2024	20.06.2024
53	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	838	Мичурина ул.	43/1	17.06.2024	08.07.2024	25.06.2024
54	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	824	С.Лазо ул.	19	17.06.2024	08.07.2024	26.06.2024
55	от ТРУ ПРК до ПНС-4	6к	631 К-3	Ленская ул.	16	29.07.2024	19.08.2024	07.08.2024
56	от ТРУ ПРК до ПНС-4	6к	631 К-3	Ленская ул.	18	29.07.2024	19.08.2024	07.08.2024

57	от У-8а-09 до ТК-86-09	86	09.2	Иркутский тракт ул.	194А	15.07.2024	05.08.2024	23.07.2024
58	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	823/5.2	И.Черных	93	17.06.2024	08.07.2024	25.06.2024
59	от ПНС-8 до У-219	2	227	Партизанская	25/1	13.05.2024	03.06.2024	21.05.2024
60	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	823/5.2	И.Черных	83/1	17.06.2024	08.07.2024	19.06.2024
61	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	823/5.2	И.Черных	97/2	17.06.2024	08.07.2024	20.06.2024
62	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	823/8	Иркутский тракт ул.	81/1	17.06.2024	08.07.2024	25.06.2024
63	от КСЗ-818 до ПНС-10	8Б	02	С.Лазо ул.	34	15.07.2024	05.08.2024	23.07.2024
64	от ПНС-4 до ТК-631 К-9	6к	631 К-3	Кошурникова	5	29.07.2024	19.08.2024	07.08.2024
65	от У-8а-09 до ТК-86-09	86	09.2	Иркутский тракт ул.	185/1	15.07.2024	05.08.2024	23.07.2024
66	от У-8а-09 до ТК-86-09	86	09.2	И. Черных	66	15.07.2024	05.08.2024	24.07.2024
67	от ТРУ ПРК до ППС-10	8	801	Угрюмова ул.	4/1	01.07.2024	22.07.2024	05.07.2024
68	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	822	С.Лазо ул.	18	17.06.2024	08.07.2024	20.07.2024
69	от ТРУ ПРК до ППС-10	8	822	пер. Музыкальный	10	17.06.2024	08.07.2024	25.06.2024
70	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	823/5.2	И. Черных	83	17.06.2024	08.07.2024	26.06.2024
71	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	823/5.2	Иркутский тракт ул.	106	17.06.2024	08.07.2024	27.06.2024
72	от ПНС-8 до КСЗ-17 ЦТП Осенний	8		Железнодорожная	1	27.05.2024	15.06.2024	06.06.2024
73	от КСЗ-16 до ТК7А-26	7А	26	Иркутский тракт ул.	55	27.05.2024	17.06.2024	05.06.2024
74	от ПНС-10 до КСЗ-16	8	835	Новосибирская ул.	45	17.06.2024	08.07.2024	25.06.2024

Главный инженер Дорофеев В.А. _____

